

| CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2021 -2022 -2023  |             |
|---|-------------|
| Objetivos 2022  | Avance      |
| Elaboración de los Pliegos de prescripciones particulares para la prestación de los servicios portuarios al <b>Tráfico Ro-Ro</b>                              | En Curso    |
| Elaboración de los Pliegos de prescripciones particulares para la prestación de los servicios portuarios de <b>Recepción de desechos generados por buques</b> | En Curso    |
| Elaboración de los Pliegos de prescripciones particulares para la prestación de los servicios portuarios de <b>Pasaje de Tarifa</b>                           | En Curso    |
| Elaboración de los Pliegos de prescripciones particulares para la prestación de los servicios portuarios de <b>Remolque</b>                                   | En Curso    |
| Plan Director Puerto Bahía de Algeciras   | En Curso    |
| Modificación del DEUP: Fondeadero Exterior (ver con OPPE la necesidad de EAE)   | No Iniciado |
| Plan Especial de Algeciras  | No Iniciado |
| Valoración de Terrenos  | En Curso    |
| Plan Especial de Tarifa   | No Iniciado |
| Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras  | En Curso    |
| Plan de accesibilidad universal   | En Curso    |
| Estrategia de Sostenibilidad Ambiental  | En Curso    |
| Ampliaciones de Plazo Inicial   | En Curso    |
| Plan Estratégico 2022-2025 con visión 2030  | En Curso    |
|   |             |