

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS DE NIVEL 1. 2025

Objetivo 2025	% Grado de avance	Observaciones
Elaboración de los Pliegos de prescripciones particulares para la prestación de los servicios portuarios al Tráfico Ro-Ro	50%	En curso
Elaboración de los Pliegos de prescripciones particulares para la prestación de los servicios portuarios de Recepción de desechos generados por buques	100%	Terminado
Elaboración de los Pliegos de prescripciones particulares para la prestación de los servicios portuarios de Remolque	100%	Terminado
Plan Director Puerto Bahía de Algeciras	0%	No iniciado
Fondeadero Exterior	0%	No iniciado
Modificación del DEUP	65%	No iniciado
Plan Especial de Algeciras	63%	En curso
Valoración de Terrenos	75%	Terminado
Plan Especial de Tarifa	69%	En curso
Plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras	100%	Terminado
Plan Estratégico 2025-2030 con visión 2040	100%	Terminado